

Planejamento			
Atividades	Início	Duração	Término
Revisão da infraestrutura atual	10/31/2023	5	11/5/2023
Avaliação de requisitos de nuvem	11/6/2023	2	11/8/2023
Avaliação de riscos e desafios	11/9/2023	3	11/12/2023
Desenvolvimento de um plano de migração	11/13/2023	7	11/20/2023
Provisionamento de Recursos na Nuvem			
Atividades	Início	Duração	Término
Criação de contas e configurações na plataforma de nuvem esc	11/22/2023	3	11/25/2023
Configuração de redes e segurança	11/26/2023	3	11/29/2023
Aquisição de instâncias ou recursos virtuais	11/30/2023	10	12/10/2023
Desenvolvimento de Ambiente na Nuvem			
Atividades	Início	Duração	Término
Instalação e configuração de sistemas operacionais na nuvem	12/11/2023	3	12/14/2023
Configuração de serviços e aplicativos necessários	12/15/2023	7	12/22/2023
Migração de Dados			
Atividades	Início	Duração	Término
Cópia e migração de dados do servidor local para a nuvem	12/23/2023	7	12/30/2023
Verificação de integridade dos dados após a migração	12/31/2023	5	1/5/2024
Testes e Validação			
Atividades	Início	Duração	Término
Teste de funcionalidade dos sistemas na nuvem	1/5/2024	7	1/12/2024
Testes de desempenho e escalabilidade	1/13/2024	7	1/20/2024
Validação com os usuários finais	1/21/2024	4	1/25/2024
Treinamento e Preparação da Equipe			
Atividades	Início	Duração	Término
Treinamento da equipe sobre o novo ambiente de nuvem	1/26/2024	14	2/9/2024
Preparação para a transição e transferência de tarefas	2/10/2024	7	2/17/2024
Execução da Migração			
Atividades	Início	Duração	Término
Coordenação de atividades de migração em tempo real	2/18/2024	10	2/28/2024
Monitoramento e gerenciamento da migração	3/1/2024	10	3/11/2024
Verificação e Resolução de Problemas			
Atividades	Início	Duração	Término
Verificação pós-migração para garantir a integridade dos sistemas	3/12/2024	7	3/19/2024
Solução de problemas e correção de falhas, se necessário	3/20/2024	5	3/25/2024
Transição para Produção:			
Atividades	Início	Duração	Término
Mudança de tráfego para o novo ambiente na nuvem	3/26/2024	5	3/31/2024
Configuração de redirecionamentos e DNS, se aplicável	4/1/2024	2	4/3/2024
Monitoramento e Otimização:			
Atividades	Início	Duração	Término
Implementação de monitoramento contínuo na nuvem	4/4/2024	6	4/10/2024
Otimização de recursos e ajustes conforme necessário	4/11/2024	5	4/16/2024
Documentação e Encerramento:			
Atividades	Início	Duração	Término
Documentação final do ambiente na nuvem	4/17/2024	13	5/1/2024
Encerramento formal do projeto e avaliação de lições aprendidas	5/2/2024	3	5/5/2024